

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

22 сентября 2022 г

№ 15

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В. - первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Белякова Л.В. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Власова В.А. - начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Губенко М.И. - председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Спасск-Дальний;
- Левченко А.А. - начальник правового управления АГО Спасск-Дальний.
- Яценко О.С. - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний

Приглашены:

- Лысенко А.В. - начальник управления образования Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Апанасенко А.В. - начальник управления по физкультуре и спорту Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Манжарова О.Н. - начальник отдела архитектуры управления земельных, имущественных отношения и градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры и молодежной политики Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Дорошенко М.С. - общественный наблюдатель;
- Сыч И.С. - общественный наблюдатель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

Докладчики:

Симоненко О.С. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;

членам команды проекта о необходимости соблюдения плана-графика проекта, срок исполнения Контрольного события № 1 – 30 октября 2022г.

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Продолжить реализацию проекта «Разработка Комплексной программы социально-экономического развития городского округа Спасск-Дальний на период 2024-2030 годы». Членам команды проекта завершить выполнение Контрольного события № 1 в срок до 30 октября 2022г.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя проектного комитета



Л. В. Врадий

Протокол вела



В.А. Власова