

УТВЕРЖДАЮ

Первый вице-губернатор

Приморского края – председатель
Правительства Приморского края

Заказчик проекта


(подпись) В.Г. Шербина (ФИО)

« 30 » ноября 2021 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Киберателье и креативные индустрии Приморья»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Киберателье и креативные индустрии Приморья	Срок начала и окончания проекта	31.08.2021 – 15.12.2024
Тип проекта	Ведомственный		
Куратор проекта	Стецко Николай Игоревич, заместитель председателя Правительства Приморского края		
Руководитель проекта	Картова Наталья Евгеньевна, руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»		
Администратор проекта	Ковальчук Ксения Эдуардовна, главный специалист-эксперт отдела аналитики и проектного управления агентства проектного управления Приморского края		
Связь с государственными программами Приморского края	Государственная программа «Экономическое развитие Приморского края» на 2020-2027 годы		
Связь с национальными, федеральными проектами	Реализация в рамках инициативы «Придумано в России», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 №2816-р		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: реализовать потенциал креативной экономики Приморья, используя существующие ресурсы модной индустрии, развитие креативности, поддержку креативного предпринимательства и технологического творчества, технологии проекта-маяка «Киберателье».

Проект обеспечивает:

1. Формирование к 2030 году во Владивостоке инфраструктурного креативно - технологического кластера - международного Евро-Азиатского центра притяжения технологий (eco-tech), представителей модной индустрии, создателей контента.
2. Запуск к 2025 году Убег-платформы, сервиса «Кибер-окно» и создание центров компетенций, определяющих лидерство в сфере модной индустрии.
3. Увеличение доли креативных индустрий в ВРП

№ п/п	Наименование показателя	Способ расчета	Базовое значение		Плановые значения по годам, нарастающим итогом		
			значение	дата	2022	2023	2024
1.							
2.							
...							

* Показатели будут внесены после проведения маркетингового исследования в апреле 2022 года

3. Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Период, год			Характеристика результата
		2022	2023	2024	
1	Обеспечено вовлечение в проект не менее 700 участников к 2024 году, ед.	300	500	700	Проведены событийные мероприятия и организованы постоянные площадки для коммуникаций в целях сохранения сообщества и вовлечения новых участников (представители легкой промышленности, креативные предприниматели, создатели контента, дизайнеры вещей и виртуального продукта, веб-дизайнеры, стилисты, визажисты, фотографы, модельные агентства и т.п.). Количество участников проекта: 2022 – 300 2023 – 500 2024 – 700
2	Проведен анализ индустрии моды региона	да	-	-	Осуществлен сбор необходимой информации, проведен анализ данных для развития креативной индустрии региона в целях определения направлений для развития проекта
3	Организовано предоставление мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в режиме «Сервиса одного окна поддержки», включая предоставление грантов	да	-	-	На базе центра «Мой бизнес» организован сервис «Одного окна поддержки» участников проекта (консалтинг по налоговым бухгалтерским, юридическим вопросам, обучение продажам/маркетингу, информирование о мерах поддержки, в том числе кредитам, имуществу, налоговым льготам, организация семинаров по развитию креативного предпринимательства, размещение информации о мерах поддержки для креативной индустрии в отделе на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края, формирование базы контактов) Предоставлено не менее 13 грантов.
4	Организована краткосрочная программа повышения квалификации по профессиям «Швея», «Закройщик», количество обученных	10	-	-	Утверждены программы обучения по профессиям «Швея», «Закройщик». Обучено 10 участников.
5	Организован и проведен Дизайнерский	60	70	100	Сформированы проектные команды, и теи которых

№	Наименование результата	Период, год			Характеристика результата
	Хакатон креативных индустрий Дальнего Востока «Марки-символы Приморья», количество участников				Презентованы потенциальным бизнес-партнерам, обеспечен рост компетенций и популяризации местных дизайнеров и брендов. Увеличена вовлеченность представителей бизнеса в реализацию проекта.
6	Реализована акселерационная программа брендов, количество участников	40	60	80	В 2022 году в хакатоне приняло участие 60 специалистов. В 2022 году в рамках акселерационной программы участниками разработано не менее 7 проектов. В 2023 году - не менее 12 проектов. В 2024 году - 15 проектов. В 2022 году в акселерационную программу привлечены 40 участников.
7	Проведены мероприятия международного уровня для представителей креативных индустрий (Международный форум-выставка по новым технологиям Porto Franko, форум New East fashion industry, выставка fashion-eco-tech решений), количество участников	500	1000	1500	Популяризованы местные дизайнеры на международном уровне, Приморский край интегрирован в центр мировой моды, повышена вовлеченность представителей бизнеса и инвесторов в реализацию проекта
8	Разработано программное обеспечение под актуальные запросы отрасли в рамках реализации 1 этапа «Киберателье» (сервис «Одного окна» без закупки оборудования)	да	-	-	Разработано программное обеспечение под актуальные запросы отрасли в рамках реализации 1 этапа «Киберателье» (оформление заказов, производство, пошив изделия, раскрой), в т.ч.: выбран подрядчик, заключен договор, проведены работы по подготовке ТЗ на создание сервиса, проведен первичный аудит, определены пользовательские роли, определены базовые сценарии, разработано ТЗ на создание сервиса, согласовано ТЗ, представлен отчет по аудиту 10 предприятий, инициированы работы по созданию сервиса одного окна, проведена опытная эксплуатация, передан в эксплуатацию сервис, представлены

№	Наименование результата	Период, год			Характеристика результата
9	Создан туристический продукт ART-Фэшн-маршрут	да	-	-	формализованные/документированные бизнес-процессы сервиса, выполненные в пилотном режиме (5 шт.), осуществлена доработка сервиса, документы переданы заказчику (руководство пользователя, тех. руководство, обучены 2 человека).
10	Создан сайт-агрегатор и размещен в сети Интернет	да	-	-	Создан сайт «Технологическое творчество» для предоставления возможности выбора детьми 8-18 лет направлений развития и самореализации в технологическом творчестве (социокультурное, научно-техническое, предпринимательство). Выявлены не менее 15 региональных операторов детской конкурсной и проектной деятельности в проект "Киберателье".
11	Организованы стажировки для местных дизайнеров в регионы-лидеры в сфере развития креативных индустрий	да	-	-	Осуществлен обмен передовыми практиками, налажены хозяйственные связи, осуществлен обмен ресурсами. Не менее 1 в 2022 году.
12	Выстроено взаимодействие приморского сообщества молдой индустрии с российскими и международными ассоциациями / кластерами / институтами развития	да	да	да	Определен перечень российских и международных ассоциаций / кластеров / институтов развития, важных для реализации проекта, налажено взаимодействие. Налажено сотрудничество с российскими и иностранными партнерами. Заключены соглашения о сотрудничестве – не менее 1 ежегодно.
13	Определены варианты привлечения средств федерального бюджета и (или) институтов развития на реализацию	да	да	да	Доклад куратору проекта о возможности привлечения дополнительных средств в проект и план их привлечения с перспективой выхода на окупаемость

№	Наименование результата	Период, год	Характеристика результата
14	Проработаны возможности и механизмы создания Центров компетенций	да	-
			-
15	Реализованы долгосрочные программы обучения, количество участников	-	30
16	Организована система наставничества для местных экспертов в сфере моды со стороны российских/зарубежных лидеров модной индустрии	-	да
17	Создан и функционирует инфраструктурный центр	-	да
			<p>Определены механизмы создания Центров компетенций – подразделения инфраструктурного объединения, связывающие потенциальных заказчиков с участниками модной сферы, крупным бизнесом, разработчиками, экспертами в данной сфере, аккумулярующие решения и технологии. Позволяют оказывать влияние на области и рынки, в которых они созданы, обеспечивая лидерство компаниям, которые используют технологии для производства продуктов/услуг.</p> <p>Доклад на ежеквартальной основе куратору проекта о возможностях и механизмах создания Центров компетенций.</p> <p>Реализовано обучение по программам:</p> <p>«Конструирование», «Портной», «Цифровая мода»</p> <p>Организована система наставничества для местных экспертов в сфере моды со стороны российских/зарубежных лидеров модной индустрии</p> <p>Создан Инфраструктурный центр в Приморском крае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коворкинг; - единый магазин для размещения дизайнерских вещей; - единое креативное пространство; - швейный коворкинг; - инжиниринговый центр (R&D); - зеленые и цифровые лаборатории на базе ВУЗов (ВГУЭС, ДВФУ); - пилотное ателье; - экспериментальный пех; - создание смарт-фабрики; - мелкootтовое производство; - продюсерский центр. <p>Предоставлены в пользование предпринимателям производственные и офисные площади, оснащенные необходимым оборудованием, на льготных условиях.</p>

4. Финансовое обеспечение проекта

Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)			Всего
	<i>краевой бюджет</i>			
	2022	2023	2024	
2. Проведен анализ индустрии моды региона	0,4	0	0	0,4
3. Организовано предоставление мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в режиме «Сервиса одного окна поддержки», включая предоставление грантов	13,0	0	0	13,0
4. Организована краткосрочная программа повышения квалификации по профессиям «Швея», «Закройщик»	0,45	0	0	0,45
5. Организован и проведен Дизайнерский хакагон креативных индустрий Дальнего Востока «Марки-символы Приморья»	1,5	0	0	1,5
6. Реализована акселерационная программа брендов	2	0	0	2
7. Проведены мероприятия международного уровня для представителей креативных индустрий (Международный форум-выставка по новым технологиям Roto Franko, форум New East fashion industry, выставка fashion-eco-tech решений)	5	0	0	5
8. Разработано программное обеспечение под актуальные запросы отрасли в рамках реализации I этапа «Кибератгеле» (сервис «одного окна» без закупки оборудования)	10	0	0	10
9. Создан туристический продукт АРТ-Фэшн-маршрут	0,3	0	0	0,3
10. Создан сайт-агрегатор и размещен в сети Интернет	0,1	0	0	0,1
11. Организованы стажировки для местных дизайнеров в региональные лидеры в сфере развития креативных индустрий	1,5	0	0	1,5
ИТОГО ПРОЕКТУ	34,25	0	0	34,25

5. Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Щербина Вера Георгиевна	Первый вице-губернатор Приморского края – председатель Правительства Приморского края	+7 (423) 220-83-98
2	Куратор проекта	Степко Николай Игоревич	Заместитель председателя Правительства Приморского края	+7 (914) 798-19-30
3	Руководитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
4	Администратор проекта	Ковальчук Ксения Эдуардовна	Главный специалист-эксперт отдела аналитики и проектного управления агентства проектного управления Приморского края	+7 (914) 325-70-03
1. Обеспечено вовлечение в проект не менее 700 участников к 2024 году				
5	Ответственный за достижение результата проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
6	Исполнитель проекта	Бурмистрова Елена Валерьевна	Директор департамента информационной политики Приморского края	+7 (423) 220-55-13
2. Проведен анализ индустрии моды региона				
7	Ответственный за достижение результата проекта, исполнитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97

3. Организовано предоставление мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в режиме «Сервиса одного окна поддержки», включая предоставление грантов

8	Ответственный за достижение результата проекта	Потарусова Ольга Александровна	Заместитель генерального директора АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (968) 131-06-58
9	Исполнитель проекта	Каплик Наталья Владимировна	Консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	+7 (914) 734-08-18
10	Исполнитель проекта	Натаров Иван Петрович	Консультант отдела развития предпринимательства министерства экономического развития Приморского края	+7 (914) 322-52-26

4. Организована краткосрочная программа повышения квалификации по профессиям «Швея», «Закройщик»

11	Ответственный за достижение результата проекта	Дубовицкий Сергей Викторович	Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края	+7 (423) 226-80-86 (вн.537)
12	Исполнитель проекта	Ключко Инна Леонидовна	Директор института «Сервис моды и дизайна» Владивостокского государственного университета экономики и сервиса	+7 (423) 240-40-87
13	Исполнитель проекта	Фурсова Марина Юрьевна	Директор КГКУ «Приморский центр занятости населения»	+7 (423) 220-91-50

5. Организован и проведен Дизайнерский хакатон креативных индустрий Дальнего Востока «Марки-символы Приморья»

14	Ответственный за достижение результата проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
15	Исполнитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
16	Исполнитель проекта	Бурмистрова Елена Валерьевна	Директор департамента информационной политики Приморского края	+7 (423) 220-55-13

6. Реализована акселерационная программа брендов

17	Ответственный за достижение результата проекта,	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности	+7 (982) 481-02-97
----	---	----------------------------	--	--------------------

	исполнитель проекта		АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	
7. Проведены мероприятия международного уровня для представителей креативных индустрий (международный форум-выставка по новым технологиям Porto Fgaiko, форума New East fashion industry, выставка fashion-eco-tech решений)				
18	Ответственный за достижение результата проекта	Набойченко Наталья Борисовна	Министр экономического развития Приморского края	+7 (423) 220-92-34
19	Исполнитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
20	Исполнитель проекта	Бурмистрова Елена Валерьевна	Директор департамента информационной политики Приморского края	+7 (423) 220-55-13
8. Разработано программное обеспечение под актуальные запросы отрасли в рамках реализации I этапа «Кибератель» (сервиса «одного окна» без закупки оборудования)				
21	Ответственный за достижение результата проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
22	Исполнитель проекта	Набойченко Наталья Борисовна	Министр экономического развития Приморского края	+7 (423) 220-92-34
9. Создан туристический продукт ART-Фэшин-маршрут				
23	Ответственный за достижение результата проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
24	Исполнитель проекта	Гуревич Ольга Юрьевна	Директор АНО «Туристско-информационный центр Приморского края»	+7 (423) 240-71-21
10. Создан сайт-агрегатор и размещен в сети интернет				
25	Ответственный за достижение результата проекта	Бронникова Елена Николаевна	Заместитель председателя Правительства Приморского края - министр культуры и архивного дела Приморского края	+7 (982) 220-92-16
26	Исполнитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности	+7 (982) 481-02-97

			АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	
27	Исполнитель проекта	Бурмистрова Елена Валерьевна	Директор департамента информационной политики Приморского края	+7 (423) 220-55-13
11. Организованы стажировки для местных дизайнеров в регионалы-лидеры в сфере развития креативных индустрий				
28	Ответственный за достижение результата проекта, исполнитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
12. Выстроено взаимодействие приморского сообщества молдой индустрии с российскими ассоциациями/кластерами/институтами развития				
29	Ответственный за достижение результата проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
30	Исполнитель проекта	Бурмистрова Елена Валерьевна	Директор департамента информационной политики Приморского края	+7 (423) 220-55-13
13. Определены возможности привлечения средств федерального бюджета и (или) институтов развития на реализацию проекта				
31	Ответственный за достижение результата проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
14. Проработаны возможности и механизмы создания Центров компетенций				
32	Ответственный за достижение результата проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
33	Исполнитель проекта	Боровиков Дмитрий Эдуардович	Заместитель проректора ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», директор технопарка «Русский»	+7 (967) 271-48-48
15. Реализованы долгосрочные программы обучения				
34	Ответственный за достижение	Дубовицкий Сергей	Министр профессионального образования и	+7 (423) 226-80-86 (вн.537)

результата проекта, исполнитель проекта	Викторович	занятости населения Приморского края	
--	------------	--------------------------------------	--

16. Организована система наставничества для местных экспертов в сфере моды со стороны российских / зарубежных лидеров модной индустрии

35	Ответственный за достижение результата проекта, исполнитель проекта	Дубовицкий Сергей Викторович	Министр профессионального образования и занятости населения Приморского края	+7 (423) 226-80-86 (вн.537)
36	Исполнитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97

17. Создан и функционирует инфраструктурный центр

37	Ответственный за достижение результата проекта	Набойченко Наталья Борисовна	Министр экономического развития Приморского края	+7 (423)220-92-34
+38	Исполнитель проекта	Дунев Виталий Михайлович	Министр имущественных и земельных отношений Приморского края	+7 (914) 236-21-52
39	Исполнитель проекта	Калитин Сергей Владиславович	Министр промышленности и торговли Приморского края	+7 (964) 445-61-50
40	Исполнитель проекта	Карпова Наталья Евгеньевна	Руководитель направления по сопровождению проектной деятельности АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (982) 481-02-97
41	Исполнитель проекта	Капачын Сергей Сергеевич	Директор Регионального центра инжиниринга АНО «Центр поддержки предпринимательства Приморского края»	+7 (902) 556-23-16

Куратор проекта
Степко Н.И.
Руководитель проекта
Карпова Н.Е.

Подпись _____
Подпись _____

«30» ноября 2021 г.

Приложение № 1

к паспорту проекта

**«Киберателье и креативные
индустрии Приморья»**

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Характеристика результата, подтверждающий документ
		Начало	Окончание		
1	Вовлечены участники сообщества в деятельность проекта	31.08.2021	15.12.2024	Карпова Н.Е.	<p>Проведены событийные мероприятия и организованы постоянные площадки для коммуникаций в целях сохранения сообщества и вовлечения новых участников (представители легкой промышленности, креативные предприниматели, создатели контента, дизайнеры вещей и виртуального продукта, веб-дизайнеры, стилисты, визажисты, фотографы, модельные агентства и т.п.).</p> <p>Количество участников проекта: 2022 – 300 2023 – 500 2024 – 700</p>
1.1	Организована работа экспертных групп с участием представителей креативной индустрии	31.08.2021	15.12.2024	Карпова Н.Е.	Регулярное проведение экспертных групп с участием представителей креативной индустрии. На начальных этапах проекта – 2 раза в месяц. Далее интенсивность может быть изменена в соответствии с потребностями проекта и бизнес-сообщества
1.2.	Организована коммуникация сообщества через мессенджеры	31.08.2021	15.12.2024	Карпова Н.Е.	Обслуживание мер поддержки, событийных мероприятий, актуальных вопросов реализации проекта
1.3	Информирование муниципальных органов о ходе реализации проекта, вовлечение	31.08.2021	15.12.2024	Бурмистрова Е.В.	Регулярное информирование муниципальных органов о ходе реализации проекта

	новых участников (представители легкой промышленности, креативные предприниматели, создатели контента, дизайнеры вещей и виртуального продукта, веб-дизайнеры, стилисты, визажисты, фотографы, модельные агентства и т.п.)				
2	Проведен анализ индустрии моды региона	10.01.2022	31.03.2022	Карпова Н.Е.	Осуществлен сбор необходимой информации, проведен анализ данных для развития креативной индустрии региона в целях определения направлений для развития проекта
2.1.	Заключение договора с подрядчиком на оказание услуг по маркетинговым исследованиям	10.01.2022	31.01.2022	Карпова Н.Е.	Разработано ТЗ, Договор заключен
2.2.	Проведение анализа индустрии моды региона	10.02.2022	31.03.2022	Карпова Н.Е.	Анализ индустрии моды региона презентован команде проекта и экспертному сообществу Определены показатели проекта
3	Организовано предоставление мер поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в режиме «Сервиса одного окна поддержки», включая предоставление грантов	01.11.2021	15.12.2022	Потарусова О.А.	На базе центра «Мой бизнес» организован сервис «Одного окна поддержки» участников проекта (консалтинг по налоговым бухгалтерским, юридическим вопросам, обучение продавцам/маркетингу, информирование о мерах поддержки, в том числе кредитам, имуществу, налоговых льготах, организация семинаров по развитию креативного предпринимательства, размещение информации о мерах поддержки для креативной индустрии в отделе на портале малого и среднего предпринимательства Приморского края, формирование базы контактов) Предоставлено 13 грантов.
3.1	Разработка механизма субсидирования предпринимателей Приморского края, занимающихся проектированием, производством и ремонтом одежды, проектированием	10.01.2022	16.03.2022	Каплик Н.В.	Порядок разработан

3.2	Предоставление грантовой поддержки предпринимателям Приморского края, занимающимся проектированием, производством и ремонтом одежды	01.07.2022	15.12.2022	Каплок Н.В.	Предоставлены гранты 13 предпринимателям
3.3	Снижены налоговые ставки по УСН для предпринимателей, занятых в сфере модной индустрии	10.02.2022	31.03.2022	Нагаров И.П.	Внесены изменения в Закон Приморского края от 13.12.2018 № 414-КЗ «Об установлении пониженных налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения» в части снижения налоговых ставок для представителей модной индустрии
3.3.1.	Разработан законопроект и внесен в Законодательное собрание Приморского края	10.02.2022	28.02.2022	Нагаров И.П.	Законопроект разработан
3.3.2.	Законопроект утвержден	01.03.2022	31.03.2022	Нагаров И.П.	Законопроект утвержден
4	Организована краткосрочная программа повышения квалификации по профессиям «Швей», «Закройщик»	01.11.2021	10.06.2022	Дубовицкий С.В.	Утверждены программы обучения по профессиям «Швей», «Закройщик». Обучено 10 участников.
4.1	Программа обучения утверждена	01.11.2021	10.01.2022	Ключко И.Л.	Приказ ВГУЭС об утверждении программы
4.2	Привлечение к участию работодателей	01.11.2021	10.01.2022	Фурсова М.Е.	Заключены соглашения о целевом обучении 5 работодателей привлечены к участию в программе
4.3	Проведен отбор участников проекта на программу	11.01.2022	28.02.2022	Ключко И.Л.	Заключение договоров на обучение с участниками программы
4.4	Реализация краткосрочных программ повышения квалификации по профессиям «Швей», «Закройщик»	01.03.2022	10.06.2022	Ключко И.Л.	Сертификаты о прохождении обучения – 10 шт. Получено подтверждение работодателей о принятии на работу швей/закройщиков.
5	Организован и проведен Дизайнерский хакатон креативных индустрий Дальнего Востока «Марки-символы Приморья»	01.12.2021	05.04.2022	Карпова Н.Е.	Сформированы проектные команды, идеи которых презентованы потенциальным бизнес-партнерам, обеспечен рост компетенций и популяризация местных дизайнеров и брендов. Увеличена вовлеченность представителей бизнеса в реализацию проекта.

					В 2022 году в хакагоне приняло участие 60 специалистов.
5.1	Разработка Программы хакагона	01.12.2021	31.01.2022	Карпова Н.Е.	Программа хакагона утверждена руководителем проекта
5.2	Заключение договора с подрядчиком о проведении хакагона	10.01.2022	31.01.2022	Карпова Н.Е.	Договор заключен
5.3	Приглашение спикеров, модераторов	10.01.2022	10.02.2022	Карпова Н.Е.	Подтверждены спикеры и модераторы согласно утвержденной программы
5.4	Выбор площадки проведения хакагона	10.01.2022	10.02.2022	Карпова Н.Е.	Заключение договора
5.5	Работа со СМИ, блогерами	01.12.2021	05.04.2022	Бурмистрова Е.В.	Охват информационной кампанией не менее 10 тыс. человек
5.6	Проведение дизайнерского хакагона	01.04.2022	02.04.2022	Карпова Н.Е.	Проведена защита 10 проектов
5.7	Разработка мерча	01.04.2022	02.04.2022	Карпова Н.Е.	Создан концепт к разработке регионального бренда. Подготовлены МСП, готовые создавать добавленную стоимость своего продукта. Подготовлены концепции брендов участников хакагона к дальнейшей проработке на акселераторе.
6	Реализована акселерационная программа брендов	10.02.2022	30.08.2022	Карпова Н.Е.	В 2022 году в рамках акселерационной программы участниками разработано не менее 7 проектов. В 2023 году - не менее 12 проектов. В 2024 году - 15 проектов.
					К участию в акселерационной программе привлечены 40 участников.
6.1	Выбран подрядчик	10.02.2022	28.02.2022	Карпова Н.Е.	Заключен контракт.
6.2	Сформирован перечень участников программы	28.02.2022	31.03.2022	Карпова Н.Е.	Согласована программа обучения. Заключены договоры на обучение
6.3	Реализация акселерационной программы	15.04.2022	30.08.2022	Карпова Н.Е.	Сертификаты о прохождении обучения – 40 шт.
7	Проведены мероприятия международного уровня для представителей креативных индустрий (международный форум-выставка по новым	10.01.2022	30.09.2022	Набойченко Н.Б.	Популяризованы местные дизайнеры на международном уровне, Приморский край интегрирован в центр мировой моды, повышена вовлеченность представителей бизнеса и инвесторов в реализацию проекта.

	технологиям Porto Franko, форум New East fashion industry, выставка fashion-eco-tech решений)				Участие в международном форуме приняли 500 чел.
7.1	Работаботка Программы форума	10.01.2022	10.05.2022	Карпова Н.Е.	Программа форума утверждена руководителем проекта
7.2	Заключение договора с подрядчиком о проведении форума	01.02.2022	31.03.2022	Карпова Н.Е.	Договор заключен
7.3	Приглашение спикеров, модераторов	01.03.2022	31.07.2022	Карпова Н.Е.	Подтверждены спикеры и модераторы согласно утвержденной программы
7.4	Выбор площадки проведения форума	01.04.2022	31.07.2022	Карпова Н.Е.	Договор заключен
7.5	Работа со СМИ, блогами	01.04.2022	30.09.2022	Бурмистрова Е.В.	Охват информационной компанией не менее 100 тыс. человек. Выпущено не менее 3 релизов/видеосообщений в федеральных СМИ
7.6.	Проведение форума	15.09.2022	30.09.2022	Карпова Н.Е.	Форум проведен
8	Разработано программное обеспечение под актуальные запросы отрасли в рамках реализации 1 этапа «Киберателье» (сервиса «одного окна» без закупки оборудования)	01.02.2022	23.12.2022	Карпова Н.Е.	Разработано программное обеспечение под актуальные запросы отрасли в рамках реализации 1 этапа «Киберателье» (оформление заказов, производство, пошив изделия, раскрой), в т.ч.: Выбран подрядчик, заключен договор, проведены работы по подготовке ТЗ на создание сервиса, проведен первичный аудит, определены пользовательские роли, определены базовые сценарии, разработано ТЗ на создание сервиса, согласовано ТЗ, представлен отчет по аудиту 10 предприятий, инициированы работы по созданию сервиса одного окна, проведена опытная эксплуатация, передан в эксплуатацию сервис, представлены формализованные/документированные бизнес-процессы сервиса, выполненные в пилотном режиме (5 штук), осуществлена доработка сервиса, документы переданы заказчику (руководство пользователя, тех. руководство, обучение 2 человека). ТЗ разработано и утверждено
8.1	Подготовка и согласование ТЗ на создание сервиса	01.02.2022	15.03.2022	Карпова Н.Е.	ТЗ разработано и утверждено

8.2	Выбор подрядчика	15.03.2022	30.03.2022	Карпова Н.Е.	Договор заключен
8.3	Запуск работ по созданию сервиса одного окна	30.03.2022	30.07.2022	Карпова Н.Е.	Версия сервиса 1.0 передана в опытный эксплуатационный режим
8.4	Опытная эксплуатация сервиса	30.07.2022	30.11.2022	Карпова Н.Е.	5 заказов выполнены в пилотном режиме
8.5	Апробация сервиса	30.11.2022	23.12.2022	Набойченко Н.В.	Тестирование сервиса осуществлено
9	Создан туристический продукт АРТ-Фэшин-маршрут	01.09.2022	15.12.2022	Карпова Н.Е.	Создан туристический продукт АРТ-Фэшин-маршрут и его виртуальная модель, доступная в сети Интернет. Популяризированы местные дизайнеры, повышена туристическая привлекательность региона. Разработан качественный визуальный ряд с использованием технологии 3D моделирования, создана информационная лояльность локальным брендам. Маршрут включен в туристическую инфраструктуру региона.
9.1	Разработка плана маршрута, съемки и информационного наполнения маршрута	01.09.2022	31.10.2022	Карпова Н.Е.	Подготовка качественного визуального ряда с использованием технологии 3D моделирования, создание информационной лояльности локальным брендам. Разработана концепция и паспорт маршрута.
9.2	Отработка маршрута на фокус-группе	01.11.2022	20.11.2022	Карпова Н.Е.	Получение обратной связи о необходимых качественных корректировках наполнения локаций маршрута (ассортимент дизайнеров). Получена и отработана (в концепции/паспорте) обратная связь от 2 фокус-групп (по 15 человек).
9.3	Включение маршрута в туристическую инфраструктуру региона	20.11.2022	15.12.2022	Гуревич О.Ю.	Посещение виртуальной модели пользователями сети Интернет и посещение локаций маршрута не менее 1 000 человек
10	Создан сайт-агрегатор и размещен в сети Интернет	10.01.2022	31.08.2022	Бронникова Е.Н.	Создан сайт «Технологическое творчество» и размещение в сети Интернет для предоставления возможности выбора детьми 8 – 18 лет направления развития и самореализации в технологическом

					творчестве (социкультурное, научно-техническое, предпринимательство). Вовлечены не менее 15 региональных операторов детской конкурсной и проектной деятельности в проект "Киберателье".
10.1	Формирование ТЗ	10.01.2022	15.02.2022	Бронникова Е.Н.	ТЗ утверждено
10.2	Заключение контракта	15.02.2022	15.03.2022	Бронникова Е.Н.	Контракт заключен
10.3	Разработка сайта и наполнение информацией	15.03.2022	08.07.2022	Бронникова Е.Н.	Сайт слан в опытную эксплуатацию и наполнен информацией
10.4	Информирование общественности, руководителем муниципалитетских образований о возможности использования портала	08.07.2022	31.08.2022	Бурмистрова Е.В., Карпова Н.Е.	Опубликовано не менее 10 релизов
10.5	Вовлечение региональных операторов детской конкурсной и проектной деятельности в проект	08.07.2022	31.08.2022	Бронникова Е.Н., Карпова Н.Е.	Не менее 15 региональных операторов детской конкурсной и проектной деятельности вовлечены в проект (разместили информацию на портале), создана база данных о конкурсах, поддерживающих детскую и молодежную творческую деятельность по направлениям: изобретательская, инновационная, проектная, предпринимательская; обеспечен доступ всех желающих к информации о существующих конкурсах по технологическому творчеству в регионе (дети 8-18 лет и их родители); создано «единое окно возможностей самореализации в технологическом творчестве детей 8 -18 лет в регионе»; в т.ч. подачи заявок на конкурсы.
11	Организованы стажировки для местных дизайнеров в регионах-лидерах в сфере развития креативных индустрий	10.01.2022	30.11.2022	Карпова Н.Е.	Осуществлен обмен передовыми практиками, налажены хозяйственные связи, осуществлен обмен ресурсами. Не менее 1 в 2022 году.
11.1	Разработка нормативного документа, определяющего критерии отбора участников стажировки	10.01.2022	30.04.2022	Карпова Н.Е.	Утвержден порядок отбора участников стажировки
11.2	Разработка и утверждение программы стажировок	10.01.2022	31.05.2022	Карпова Н.Е.	Программа утверждена

11.3	Проведение конкурсного отбора	01.06.2022	30.06.2022	Карпова Н.Е.	Определены победители отбора
11.4	Сопровождение предпринимателей Центром «Мой бизнес» на участие в стажировке	01.07.2022	30.11.2022	Карпова Н.Е.	Организовано не менее 1 стажировки в 2022 году
12	Выстроено взаимодействие Приморского сообщества модной индустрии с российскими ассоциациями / кластерами / институтами развития	10.01.2022	15.12.2024	Карпова Н.Е.	Определен перечень российских и международных ассоциаций / кластеров / институтов развития, важных для реализации проекта, наложено взаимодействие. Наложено сотрудничество с российскими и иностранными партнерами. Заключены соглашения о сотрудничестве – не менее 1 ежегодно.
12.1	Работа со СМИ и блогерами	10.01.2022	15.12.2024	Бурмистрова Е.В.	Охват информационной компанией не менее 100 тыс. человек.
12.2	Формирование перечня российских и международных ассоциаций / кластеров / институтов развития модной индустрии, важных для реализации проекта	10.01.2022	15.12.2024	Карпова Н.Е.	Определен перечень российских и международных ассоциаций / кластеров / институтов развития модной индустрии, важных для реализации проекта.
12.3	Наглаживание взаимодействия с российскими и иностранными партнерами, заключение соглашений о сотрудничестве	10.01.2022	15.12.2024	Карпова Н.Е.	Заключены соглашения о сотрудничестве – не менее 1 ежегодно.
13	Определены возможности привлечения средств федерального бюджета и (или) институтов развития на реализацию проекта	01.04.2022	30.08.2022	Карпова Н.Е.	Доклад куратору проекта о возможности привлечения дополнительных средств в проект и план их привлечения
14	Проработаны возможности и механизмы создания Центров компетенций	01.04.2022	15.12.2024	Карпова Н.Е.	Определены механизмы создания Центров компетенций (подразделения инфраструктурного объединения, связывающие потенциальных заказчиков с участниками модной сферы, крупным бизнесом, разработчиками, экспертами в данной сфере, аккумулирующие решения и технологии). Позволяют оказывать влияние на области и рынки, в которых они созданы, обеспечивая лидерство

					компаниям, которые используют технологии для производства продуктов/услуг. Доклад на ежеквартальной основе куратору проекта о возможностях и механизмах создания Центров компетенций
14.1	Определение областей развития необходимых компетенций и разработка перечня Центров компетенций	01.04.2022	30.04.2022	Карпова Н.Е.	Разработан перечень Центров компетенций
14.2	Проработка возможностей и определение направлений реализации проекта с технопарком «Русский»	10.01.2022	15.12.2024	Боровиков Д.Э.	Проработаны возможности, согласованы направления, налажено сотрудничество с технопарком «Русский»
15	Реализованы долгосрочные программы обучения	01.07.2022	15.12.2023	Дубовицкий С.В.	Реализовано обучение по программам: «Конструирование», «Портной», «Дифровая мода»
15.1	Подача заявки на финансирование в 2023 году	01.07.2022	05.09.2022	Дубовицкий С.В.	Выделены средства из краевого и/или федерального бюджета
15.2	Отбор образовательных организаций для подготовки по долгосрочной программе	01.11.2022	15.12.2022	Дубовицкий С.В.	Определены профильные колледжи
15.3	Утверждение плана организации долгосрочных программ обучения на 2023 год	01.11.2022	15.12.2022	Дубовицкий С.В.	План сформирован
15.4	Реализация долгосрочных программ обучения	01.01.2023	15.12.2023	Дубовицкий С.В.	Обучено 30 участников
16	Организована система наставничества для местных экспертов в сфере моды со стороны российских/зарубежных лидеров модной индустрии	01.04.2022	21.12.2024	Дубовицкий С.В.	Организована система наставничества для местных экспертов в сфере моды со стороны российских/зарубежных лидеров модной индустрии
16.1	Подача заявки на финансирование в 2023 году	01.07.2022	05.09.2022	Дубовицкий С.В.	Выделены средства из краевого и/или федерального бюджета
16.2	Формирование перечня наставников	01.04.2022	15.12.2024	Дубовицкий С.В. Карпова Н.Е.	Определены наставники
16.3	Реализация системы наставничества	10.01.2023	21.12.2024	Дубовицкий С.В.	Обучено 30 участников
17	Создан и функционирует	10.01.2022	15.12.2024	Набойченко	Создан Инфраструктурный центр Приморского края:

	инфраструктурный центр				Н.Б.	<ul style="list-style-type: none"> - коворкинг; - единый магазин для размещения дизайнерских вещей; - единое креативное пространство; - швейный коворкинг; - инженеринговый центр (R&D); - зеленые и цифровые лаборатории на базе ВУЗов (ВГУЭС, ДВФУ); - пилотное ателье; - экспериментальный цех; - создание смарт-фабрики; - мелкочетовое производство; - продюсерский центр. <p>Предоставлены в пользование предпринимателям производственные и офисные площади, оснащенные необходимым оборудованием, на льготных условиях.</p>
17.1	Подбор помещений из числа государственного/ муниципального имущества для функционирования Инфраструктурного центра Приморского края	10.01.2022	28.06.2022	Дунев В.М.	Предоставлен список помещений	
17.2	Проработка возможностей размещения Инфраструктурного центра в браунд-филах	10.01.2022	28.06.2022	Калигин С.В.	Предоставлен список помещений, удовлетворяющих потребностям размещения Инфраструктурного центра (направлены центром «Мой Бизнес») и определены условия партнерского сотрудничества	
17.3	Определение формата создания Инфраструктурного центра	01.03.2022	31.08.2022	Карпова Н.Е.	Формат определен	
17.4	Подача заявки на финансирование в 2023 году	01.07.2022	05.09.2022	Набойченко Н.Б.	Заявка подана	
17.5	Подготовка проектно-сметной документации и нормативно-правовое сопровождение создания Инфраструктурного центра	21.02.2023	15.12.2023	Дунев В.М.	Получены коммерческие предложения, определены контрагенты, заключены контракты, утверждена проектно-сметная документация, обеспечено нормативно-правовое сопровождение создания Инфраструктурного центра	

17.6	Проведение проектных и ремонтных работ	15.01.2024	30.08.2024	Дунев В.М.	В помещениях Инфраструктурного центра проведен ремонт
17.7	Закупка и настройка оборудования в помещении	15.01.2024	30.11.2024	Капачын С.С.	Подписаны акты сдачи-приемки
17.8	Запуск работы Инфраструктурного центра Приморского края	15.06.2024	15.12.2024	Набойченко Н.Б.	Функционирует Инфраструктурный центр