

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета Администрации**  
**городского округа Спасск-Дальний**

---

«26» марта 2021 г.

№ 5

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Бессонов А.К. – глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;
- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Журавский П.О. – заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Патрушев К.О. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний.
- Власова В.А. – начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Петик И.Б. – начальник управления земельных и имущественных отношений АГО Спасск-Дальний;
- Моняк Т.Д. – начальник административного управления АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.**

## ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

### СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Внесено в план-график 15 квартир;- объявлено аукционов на 11 квартир. Из 11-ти - по 3 квартирам не наступил срок окончания подачи заявок, по 8 квартирам закончился срок подачи заявок (1 квартира- контракт на стадии заключения, 1 квартира - 26.03.2021 аукцион три заявки, 6 квартир – аукционы не состоялись по причине отсутствия заявок). На 4 аукциона 26.03.2021 поданы документы для размещения.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Дальний	25,73	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Проведен аукцион на выполнение работ по 1 этапу асфальтирования 03.03.2021г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Дата заключения контракта – 25.03.2021г. № 01203000018221000035
2.2.	Парк им. С.Лазо устройство скейт-парка	7,92	Проведен аукцион 01.03.2021г. Победитель ООО «Дубль В». Дата заключения контракт - 14.03.2021г. №01203000018221000027, срок выполнения работ – 01.09.2021г.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	5,3	Направлено в министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Подготовлена документация на проведение аукциона и проект контракта по устройству освещения парка им.С.Лазо. Планируемая дата проведения аукциона – 13.04.2021 г.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен муниципальный контракт №16 от 24.02.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен муниципальный контракт № 19 с ИП Сухарева М.Г 24.02.2021 г. на сумму 305365,00 рублей
2.6.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен муниципальный контракт № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 291950,00 рублей

2.7	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металло-каркаса для доски почета	0,22	Заключен муниципальный контракт № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 218869,00 рублей
2,8	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заключен муниципальный контракт № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 380923,00 рублей
2.9	Веревочный парк Лазо – закупка оборудования	1,63	Подготовка Техзадания для аукциона. Закупка внесена в план-график. Предполагаемая дата проведения аукциона – 20.04.2021 г.
2.10	Парк им.С.Лазо - устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заключен МК № 24 от 24.02.2021г. с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93
2.11	Парк им.С.Лазо - устройство фотозоны "Пруд с камнями»	0,31	Заключен МК № 23 от 24.02.2021г. с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заключен МК № 17 22.03.2021г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ФКУ ИК-33 ГУФСИН.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заключен МК №18 01.03.2021г. № 18 на основании п.11 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ с ФКУ ИК-33 ГУФСИН.
<b>Национальный проект "Культура"</b>			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Аукцион проведен - 19.03.2021г. Победитель ООО «ПТАХ» г. Владивосток. Планируемая дата заключения контракта 30.03.2021 г. Цена контракта 13876799,83 рублей (снижение 17%).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Бессонов А.К., Врядий Л.В., Журавский П.О., Патрушев К.О., Бегунков Г.К.

**ПОСТАНОВИЛИ:** 1. Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

Заместитель председателя  
проектного комитета

Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова