

План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2023 году

График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
|---|---|----------------------------|--|
| 1 | Формирование списка региональных координаторов, организующих проведение ВПР в каждом субъекте Российской Федерации, участвующем в ВПР | До 03.02.2023 | Федеральный организатор, Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (ОИВ) |
| 2 | Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме | До 09.02.2023 | ОО |
| 3 | Мониторинг формирования заявки от ОО на участие в ВПР. Корректировка (при необходимости) | До 09.02.2023 | Региональные координаторы |
| 4 | Консультирование региональных и/или муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО | 06.02.2023 – 30.05.2023 | Федеральный организатор |
| 5 | Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы | 01.03.2023 – 26.05.2023 | Федеральный организатор |

| | | | |
|----|---|--------------------------------|---|
| 6 | Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для региональных и/или муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР: в традиционной форме и в компьютерной форме | 21.02.2023 | Федеральный организатор |
| 7 | Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы: в традиционной форме и в компьютерной форме | 28.02.2023 | Федеральный организатор |
| 8 | Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме: в 4-8 классах в 10-11 классах | До 04.03.2023 До 20.02.2023 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
| 9 | Сбор расписания проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | До 20.02.2023 | Региональные и/или муниципальные координаторы |
| 10 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочных работ в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | До 11.03.2023 | ОО |
| 11 | Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») в рамках | До 25.02.2023 | Региональные координаторы |

| | | | |
|----|---|--|-------------------------|
| | выборочного проведения с контролем объективности результатов в 11 классах | | |
| 12 | Размещение реквизитов доступа для участников 5-8 классов для выполнения проверочных работ в компьютерной форме по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» | Не ранее чем за семь дней до дня проведения работы | Федеральный организатор |
| 13 | Размещение реквизитов доступа для участников для выполнения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах | 09.03.2023 | Федеральный организатор |
| 14 | Размещение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 09.03.2023 | Федеральный организатор |
| 15 | Размещение реквизитов доступа для экспертов по проверке заданий проверочных работ по предметам «История», «Биология», «География», «Обществознание» участников 5-8 классов в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 31.03.2023 | Федеральный организатор |

| | | | |
|----|--|-------------------------|---|
| 16 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 06.03.2023 – 27.03.2023 | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
|----|--|-------------------------|---|

График проведения ВПР с контролем объективности результатов в 4-6 классах (в штатном режиме)

| 15.03.2023 – 22.04.2023 (в любой день указанного периода) | 4 класс «Русский язык» (часть 1 и часть 2), «Математика» | 5 класс «Русский язык», «Математика» | 6 класс «Русский язык», «Математика» |
|---|--|--|--|
| Размещение архивов с материалами в ЛК ФИС ОКО региональных координаторов | С 13.03.2023 | С 13.03.2023 | С 13.03.2023 |
| Размещение критериев оценивания работ в ЛК ФИС ОКО региональных координаторов | С 13.03.2023 | С 13.03.2023 | С 13.03.2023 |
| Проведение работ | 15.03.2023 – 22.04.2023 | 15.03.2023 – 22.04.2023 | 15.03.2023 – 22.04.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 15.03.2023 – 29.04.2023 | 15.03.2023 – 29.04.2023 | 15.03.2023 – 29.04.2023 |
| Получение результатов | С 15.05.2023 | | |

График проведения ВПР в 4–8 классах (в штатном режиме)

| | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 15.03.2023 – 20.05.2023 (в | 4 класс «Русский язык» | 5 класс «Русский язык», | 6 класс «Русский язык», | 7 класс «Иностранный | 7 класс «Русский язык», | 8 класс «Русский язык», |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|--|
| любой день указанного периода) | (часть 1 и часть 2), «Математика», «Окружающий мир» | «Математика», «История», «Биология» | «Математика» | язык» (английский язык, немецкий язык, французский язык) | «Математика» (в т.ч с углубленным изучением) | «Математика» (в т.ч с углубленным изучением) |
| Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку | | | | С 06.03.2023 | | |
| Размещение архивов с материалами не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 |

| | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | | | | | | |
| Размещение критериев оценивания работ и форм сбора результатов не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 |
| Проведение работ | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 04.04.2023– 17.04.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 | 15.03.2023 – 20.05.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 04.04.2023– 28.04.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 | 15.03.2023 – 26.05.2023 |
| Получение результатов | - ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2023 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2023 г. | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>(первая волна);</p> <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 29 апреля 2023 года (после 23:00 мск) до 26 мая 2023 года, начнут получать результаты с 7 июня 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 26 мая 2023 г. (вторая волна).</p> |
|--|--|

График проведения ВПР в 5-8 классах (в компьютерной форме)

| | 5 класс | 6 класс | 7 класс | 8 класс |
|--|---|---|---|---|
| 04.04.2023 – 17.04.2023 (в любой день указанного периода) | «История», «Биология» | «История», «Биология», «География», «Обществознание» | «История», «Биология», «География», «Обществознание» | «История», «Биология», «География», «Обществознание» |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочных работ в компьютерной форме | Не ранее чем за семь дней до дня проведения | Не ранее чем за семь дней до дня проведения | Не ранее чем за семь дней до дня проведения | Не ранее чем за семь дней до дня проведения |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 | 01.04.2023 |
| Проведение работ | 04.04.2023 – 17.04.2023 | 04.04.2023 – 17.04.2023 | 04.04.2023 – 17.04.2023 | 04.04.2023 – 17.04.2023 |
| Резервный день для выполнения | 18.04.2023 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | 18.04.2023 |

| | | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| участниками работ в компьютерной форме. | | | | |
| Проверка работ | 05.04.2023 – 28.04.2023 | 05.04.2023 – 28.04.2023 | 05.04.2023 – 28.04.2023 | 05.04.2023 – 28.04.2023 |
| Получение результатов | С 15.05.2023 | | | |

График проведения ВПР в традиционной форме в 6 - 8 классах по предметам на основе случайного выбора

| | 6 класс «География», «История», «Биология», «Обществознание» (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) | 7 класс «Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением), «География», «История», «Обществознание» (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) | 8 класс «Биология», «Физика» (в т.ч с углубленным изучением), «География», «История», «Химия», «Обществознание» (для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора) |
|---|---|--|---|
| 15.03.2023 –20.05.2023 (в любой день указанного периода) | | | |
| Размещение архивов с материалами и форм сбора результатов не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой ОО генерируются на основе | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 | С 14.03.2023 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| банка заданий ВПР) | | | |
| Получение от федерального организатора списка классов ОО с указанием конкретных предметов, по которым проводится ВПР в данном классе | С 10.03.2023 до 12.05.2023 (распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) | С 10.03.2023 до 12.05.2023 (распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) | С 10.03.2023 до 12.05.2023 (распределение конкретных предметов по конкретным классам будет предоставляться ОО не ранее чем за семь дней до дня проведения в личном кабинете ФИС ОКО в соответствии с информацией, полученной от ОО) |
| Размещение критериев оценивания работ не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 | С 15.03.2023 |
| Проведение работ | 15.03.2023 –20.05.2023 | 15.03.2023 –20.05.2023 | 15.03.2023 –20.05.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | 15.03.2023 –26.05.2023 | 15.03.2023 –26.05.2023 | 15.03.2023 –26.05.2023 |
| Получение результатов | <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2023 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 15 мая 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2023 г. (первая волна);</p> <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 29 апреля 2023 года (после 23:00 мск) до 26 мая</p> | | |

| | |
|--|---|
| | 2023 года, начнут получать результаты с 7 июня 2023 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 26 мая 2023 г. (вторая волна). |
|--|---|

График проведения единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам (работа включает задания по предметам «География», «История», «Обществознание») с контролем объективности результатов в 11 классах (в режиме апробации)

| | |
|---|--|
| 13.03.2023 – 18.03.2023 (в любой день указанного периода) | 11 класс единая проверочная работа по социально-гуманитарным предметам |
| Ознакомление с демонстрационным вариантом единой проверочной работы по социально-гуманитарным предметам в рамках выборочного проведения с контролем объективности результатов | 06.03.2023 |
| Размещение реквизитов доступа участников для выполнения проверочной работы в компьютерной форме | 09.03.2023 |
| Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе удаленной проверки заданий «Эксперт» | 09.03.2023 |
| Проведение работы | 13.03.2023 – 18.03.2023 |
| Резервный день для выполнения участниками работы | 20.03.2023 |
| Проверка работ | 21.03.2023-30.03.2023 |
| Получение результатов | С 25.04.2023 |

График проведения ВПР в 10 - 11 классах (в режиме апробации)

| | 10 класс | 11 класс |
|--|-------------------------|---|
| 01.03.2023 – 25.03.2023 (в любой день указанного периода) | «География» | «География», «История», «Химия», «Физика», «Биология», «Иностранный язык» (английский язык, немецкий язык, французский язык), |
| Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку | | 21.02.2023 |
| Размещение архивов с материалами и форм сбора результатов не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой ОО генерируются на основе банка заданий ВПР) | С 28.02.2023 | С 28.02.2023 |
| Размещение критериев оценивания работ не позднее 12.00 по местному времени в день проведения | С 01.03.2023 | С 01.03.2023 |
| Проведение работы | 01.03.2023 – 25.03.2023 | 01.03.2023 – 25.03.2023 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора результатов | До 31.03.2023 | До 31.03.2023 |
| Получение результатов | С 25.04.2023 | С 25.04.2023 |