	№
п/п
	Наименование объекта,
	Место расположения, адрес
	Сроки реализации,этапы
	Источник финансирования
	Стоимос ть проекта, млн.р
	Ожидаемый  результат
	Количество  рабочих мест
	Ответственный  исполнитель
	Реализация  проекта

	1
	Создание завода по производству OSB плит

	г. Спасск-Дальний
	2016-2018
	собственные средства
	План -178,6
Факт-960,4
	Создание завода по производству OSB плит 
	План-98 
факт-40
	ООО "ДНС Лес",  генеральный директор Тимоходцев Никита Евгеньевич
	Резидент свободного порта Владивосток. Срок ввода  - ноябрь 2019г.

	2
	Создание медицинского центра

	г.Спасск-Дальний, ул. Красногвардейская, д. 108/4
	2017-2019
	собственные и привлечен-ные  средства
	План -310,0
Факт-23,5
	Создание медицинского центра
	План-58 
Факт -1
	ООО "Лекарь",  Директор Косьянено Владимир Леонидович
	Выкуплен земельный участок, выкуплено здание, проектирование завершено, Ведется реконструкция здания и строительство нового Ведутся переговоры с поставщиками оборудования. Строительство приостановлено из-за отсутствия средств.

	3
	Создание комплекса перерабатывающих производств в г.Спасске-Дальнем
	г.Спасск-Дальний ул. Хабаровс-кая, 48
	2017-2021
	собственные средства и средства инвесторов
	План 403,3
Факт-360,4
	Лесопереработка,
камнепереработка
	План-120  
Факт-172
	ООО «СЛПК Групп»,   генеральный директор Деревянко Сергей Николаевич
	Зарегистрирован  резидентом СВП. Запущена первая очередь: производство щебня, производство пиломатериалов 

	4
	Строительство завода по производству пенокерамики

	г.Спасск-Дальний ул. Хабаровс-кая, 48
	2018-2019
	привлечен-ные средства
	План-3684,75
	Производство пенокерамических блоков, попутно- выращивание томатов в теплицах.
	
План-220 
	ООО ПКЗ «Уссури»,  Директор Яровой Владимир Анатольевич
	
Арендован земельный участок.  Подготовлен бизнес-план. Резидент свободного порта Владивосток. 

	
	

	5
	
Производство по лесопереработке

	г. Спасск-Дальний, ул.Красно-знаменная,2
	
	
	План-100,0
Факт-100
	Лесопереработка
	План-50
Факт -47
	ООО «Форест Гранд», 
 директор Кочемасова Наталья Геннадьевна
	Выкуплены имущество и земельный участок бывшего ЗАО «Спасский арматурный завод», ведется  работа по изменению бизнес-плана, будут уточнены объем инвестиций и количество рабочих мест.  Резидент свободного порта Владивосток.


Перечень инвестиционных проектов, находящихся на сопровождении Администрации городского округа Спасск-Дальний


