




ДУМА   
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  СПАССК-ДАЛЬНИЙ

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » апреля 2014 г.        г. Спасск-Дальний, Приморского края                         № 46

О ходе строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в микрорайоне 
№ 2 в г. Спасск-Дальний

	Заслушав информацию начальника отдела по физической культуре, спорту и молодёжной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний (АпанасенкоА.В.), Дума городского округа Спасск-Дальний 

РЕШИЛА:

1. Информацию  о ходе строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне № 2 в г. Спасск-Дальний принять к сведению (прилагается).
	2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.



Глава городского 
округа Спасск-Дальний							      В. Ф. Шумский








Приложение 
к решению Думы городского округа Спасск-Дальний
от « 29 » апреля 2014 г. № 46

ИНФОРМАЦИЯ
О ходе строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса в микрорайоне
№ 2 в г. Спасск-Дальний


	Максимальная цена контракта (сводный сметный расчет стоимости строительства) на 2013 г.
	- 72.835.590 тыс. руб.

	Общий объем запланированных средств
из них:        краевой бюджет 
                    местный бюджет	
	- 72835584 тыс. руб.
- 50984910
- 21850680

	Выполнено работ по состоянию на 01.01.2014 г.
	- 59793094 тыс. руб.

	Оплачено работ, в том числе
краевой бюджет 
местный бюджет
	- 59793094 тыс. руб.
- 41855166 (70%)
- 17937928     (30%)

	Объем не выполненных работ и переходящих на 2014 г.
	- 13042496 тыс. руб.

	Необходимое финансирование в 2014 г, из них
краевой бюджет
местный бюджет
	- 13042496 тыс. руб.
- 9129747   (70%)
- 3912749   (30%)


В 2013 году на объекте не были выполнены следующие виды работ:
- автоматизация систем водоснабжения и канализации;
- автоматизация систем отопления и вентиляции;
- монтаж вентиляции (монтаж системы вентиляции выполнен не в полном объеме);
- монтаж системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; - монтаж силового электрооборудования;
- монтаж системы электроосвещения;
- реконструкция распределительного устройства 0,4 кВ.
В январе 2014 г. с подрядной организацией ООО «Гефекст Групп» подписано дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 161917 и работы на объекте продолжены. По состоянию на 01.04.2014 г. на объекте выполнены работы в объеме -2909572 тыс. руб. (электромонтажные работы).
Планируемый срок завершения строительства объекта – июнь 2014 г.
На базе построенного объекта планируется создать Муниципальное автономное спортивное учреждение «Физкультурно-спортивный центр».
Предлагаем следующий план мероприятий по организации работы ФОКа:

	Наименование мероприятия
	Дата выполнения
	Ответственный
	Контроль 

	Контроль за завершением строительства
	весь период
	Управление градостраительства
	И.о. заместителя главы 
В. Н. Уланов

	Подготовка постановления Администрации городского округа Спасск-Дальний о создании учреждения
	до 20.04.14г.
	Апанасенко А.В.
	И.о. заместителя главы Т.С. Косьяненко 

	Утверждение директора МАСУ «ФСЦ», заключение контракта
	до 01.05.14г.
	Апанасенко А.В.
Моняк Т.Д.
	_ « _

	Подготовка устава учреждения
	до 01.06.14 г.
	Директор учреждения
	_ « _

	Подбор кадров в штат учреждения
	до 01.07.14 г.
	Директор учреждения
	_ « _

	Утверждение стоимости платных услуг
	до 01.07.14 г.
	Управление экономики
	_ « _

	Подготовка документов на получение лицензии на право спортивной(образовательной) деятельности 
	до 01.07.14 г.
	Директор учреждения
	_ « _
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